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Käsitteitä 
Kosteudenhallintaselvitys  Hankkeen laadusta ja luonteesta riippuva selvitys, 
jossa esitetään toimintamalli, jolla tärkeimmät 
kosteusriskit torjutaan hankkeen kaikissa vai-
heissa.  
Kuivaketju10 Valmis toimintamalli, joka täyttää asetuksen vaati-
muksen rakennushankkeen kosteudenhallintasel-
vityksestä.  
Kosteudenhallintasuunnitelma  Yksilöidysti kullekin työmaalle laadittu suunni-
telma, jonka avulla kosteusriskit torjutaan työ-
maavaiheessa. Suunnitelman tulee perustua kos-
teudenhallintaselvitykseen. 
Kosteudenhallintakoordinaattori  Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee nimetä ra-
kennushankkeeseen kosteudenhallintakoordinaat-
tori. Päätehtävänä on valvoa ja ohjata hankkeen 
kosteudenhallintaa koko rakennusprosessin ajan. 
PKS Rava  Lyhenne termistä pääkaupunkiseudun rakennus-
valvonta. Näihin rakennusvalvontoihin kuuluvat 
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. 
TOPTEN-rakennusvalvonnat  Kymmenen suurimman rakennusvalvonnan muo-
dostama ryhmä, joka aloitti vuonna 2016 yhte-
näisten tulkintojen tekemisen uusista asetuksista. 
Tarkoituksena on sujuvoittaa rakennushankkeen 
osapuolien työtä. Ryhmään on liittynyt ja liittyy li-
sää kaupunkeja. 
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RALA ry  Rakentamisen Laatu RALA ry on vuonna 1997 pe-
rustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää 
suomalaisen rakentamisen laatua.  
Kosteusvaurio  Vaurio, joka johtuu veden tai kosteuden liiallisesta 
ja haitallisesta kulkeutumisesta rakenteeseen, 
joka on muuttanut materiaalin ominaisuuksia si-
ten, että sen ulkonäkö, lujuus, tekninen toimivuus 
tai terveydelliset ominaisuudet ovat oleellisesti 
heikentyneet. Kosteusvaurio ei aiheuta välttä-
mättä mikrobivaurioita. 
Erityismenettely  Tarkoittaa laadunvarmistustoimenpiteitä, joita vi-
ranomainen voi hankkeissa määrätä. Hankkee-
seen ryhtyvä voi myös vapaaehtoisesti käyttää 
näitä toimenpiteitä laadun varmistamiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Työn taustana toimii 1.1.2018 voimaan tullut asetus rakennusten kosteusteknisestä 
toimivuudesta. Työn kannalta sen merkittävimmät muutokset ovat 3 luvussa, joka 
koskee rakennushankkeen kosteudenhallintaa. Asetuksen mukaan rakennushankkee-
seen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksestä. 
Tämä pykälä ja termi kosteudenhallintaselvitys ovat uusia. (A 24.11.2017/782.) 
Kosteudenhallintaselvityksessä tulee esittää myös hankkeen kosteudenhallinnan val-
vonnasta vastaava henkilö (A 24.11.2017/782). Tästä henkilöstä käytetään yleisesti 
nimitystä kosteudenhallintakoordinaattori vaikka asetuksessa kyseistä termiä ei käy-
tetä. Tässä työssä käytetään myös termiä koordinaattori silloin, kun muusta asiayh-
teydestä on selvää, että kyseessä on kosteudenhallintakoordinaattori. 
Uutta asetusta laadittaessa on myös kehitetty kosteudenhallinnan toimintamallia 
Kuivaketju10, josta tässä työssä käytetään myös nimitystä Kk10. Toimintamalli on ke-
hitetty vastaamaan uuden asetuksen vaatimuksiin ja se antaa valmiin työkalun, jolla 
asetuksen vaatimukset pystytään toteuttamaan. Kk10 tuli käyttöön ja ennen uutta 
asetusta, mutta asetuksen voimaantulon jälkeen sen käyttö on yleistynyt. (RALA jul-
kaisee sähköisen palvelun Kuivaketju10-toimintamallin käytön tehostamiseksi 2017.) 
Haastavaa kosteudenhallintaselvityksen teosta tekevät erilaiset hankkeet, joissa kos-
teusriskien määrät vaihtelevat. Pientalorakentajille esimerkiksi Kk10 tarjoaa kevyem-
män version (Kuivaketju10 n.d.). TOPTEN-rakennusvalvonnat julkaisevat myös lähiai-
koina toimintamallin, joka on kehitetty pientalorakentajia varten (Ström 2018). Oleel-
lista tässä on kosteusriskien määrä ja hankeen vaativuusluokka, joka määrittää kos-
teudenhallintaselvityksen laajuutta. Asetus koskee uudisrakentamista, rakennuksen 
laajentamista, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä 
rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. Asetus koskee siis myös esimerkiksi kor-
jausrakentamista ja silloin joudutaan miettimään korjauksen perusteellisuuden ja 
kosteusriskien määrän mukaan, mikä on järkevin tapa toteuttaa asetuksen vaatimus 
kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta.  
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1.2 Toimeksiantajan esittely 
Opinnäytetyön käynnistyessä työn tilaajana oli Lemminkäinen Talo Oy, joka on osa 
Lemminkäinen Oyj -konsernia. Työn edetessä tilaajaksi muuttui YIT Talo Oy yhtiöiden 
sulautumisen seurauksena.  
Lemminkäinen Oyj -konsernin toimintasegmentit vuonna 2017 olivat päällystys, inf-
raprojektit, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän toiminnot. Vuoden 2017 koko 
konsernin liikevaihto oli 1847,2 miljoonaa euroa ja Lemminkäinen työllisti vuoden 
2017 lopussa 4632 henkilöä. Liikevaihdosta Lemminkäinen Talo Oy:n osuus oli 655,1 
miljoonaa euroa. (Lemminkäinen vuosikertomus 2017, 3-7.) 
YIT-konsernin toimialat vuonna 2017 olivat asuminen Suomi ja CEE, asuminen Venäjä 
ja toimitilat ja infra. Konsernin kokonaisliikevaihto oli 1909 miljoonaa euroa ja yhtiö 
työllisti 5427 henkilöä. Asuminen Suomi ja CEE liikevaihto oli 835,2 miljoonaa euroa. 
(YIT vuosikertomus 2017, 4-5.) 
19.6.2017 tiedotettiin YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisestä. Tämän jälkeen molem-
pien yhtiöiden yhtiökokoukset hyväksyivät yhdistymisen ja 2018 alussa kuluttaja- ja 
kilpailuviranomaisen hyväksyttyä yhdistymisen, se toteutui absorptiosulautumisena. 
Yhdistyneiden yhtiöiden nimeksi tuli YIT ja uusi yhdistynyt YIT aloitti toimintansa 
1.2.2018. Yhdistyneen yhtiön vuotuinen liikevaihto on yli 3,8 miljardia euroa ja se 
työllistää yli 10 000 henkeä. (YIT vuosikertomus 2017, 14-15.) 
1.3 Tavoite 
Työn tavoitteena on esittää, kuinka asetuksen vaatimukset kosteudenhallintaselvityk-
sestä voidaan toteuttaa, keskittyen Kk10:iin. Työn sisältöä määrittää se millaisissa 
rooleissa opinnäytetyön tilaaja toimii rakennushankkeissa eli pääpaino on rakennut-
tajan ja pääurakoitsijan rooleissa. Yhteistyötä kaikkien hankeen osapuolien välillä on 
korostettu, joten työssä käsitellään eri rooleja laajemmin, jotta kokonaiskuva toimin-
tamalleista selkeytyy. 
Kk10:ä ja kosteudenhallintaselvitystä käsitellään työssä myös paikallisen rakennusval-
vonnan näkökulmasta. Jyväskylän rakennusvalvonta kuuluu TOPTEN-
rakennusvalvontoihin, joten se toimii kosteudenhallintaselvityksen osalta PKS Rava -
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tulkintakortin mukaan. Kk10-rakennusvalvontaohjeet perustuvat Oulun rakennusval-
vonnan tapaan toteuttaa Kuivaketju10:ä ja työssä käydään läpi Jyväskylän rakennus-
valvonnan tulkinta siitä. 
Yksi työn selkeä tavoite on myös luoda Kk10 työmaan toimintaohje. Toimintaoh-
jeessa käydään läpi työmaan tehtävät kosteudenhallinnassa, kun tilaaja on päättänyt 
ottaa Kk10:n käyttöön hankkeessa.  
Työssä arvioidaan myös, millaisiin hankkeisiin Kk10 sopii ja kuinka voidaan täyttää 
asetuksen vaatimukset mikäli hankkeessa ei käytetä Kk10:ä.   
1.4 Tutkimusaineisto ja -menetelmät	
Tämän opinnäytetyön aineisto on koottu niin, että se tarjoaa laajan tietopohjan kos-
teudenhallintaselvityksestä ja Kuivaketju10:stä. Opinnäytetyö on kehittämistutkimus. 
Sen tavoitteena on jäsentää aiheesta hankittua tietoa niin, että Kuivaketju10:n sujuva 
käyttö on mahdollinen yhä useammalla työmaalla. Kosteudenhallintaselvitys esite-
tään sellaisessa laajuudessa, joka mahdollistaa myös omien toimintamallien kehittä-
mistä. 
Aineisto koostuu Jyväskylän rakennusvalvonnan edustajan teemahaastattelusta ja 
sähköpostilla toteutetuista kyselyistä Kuivaketju10:n käytännön soveltamisesta vas-
taaville asiantuntijoille. Tausta-aineistona on käytetty Ympäristöministeriön, Oulun 
rakennusvalvonnan ja RALA:n tarjoamaa koulutusmateriaalia. 
Lisäksi aineistoon kuuluu alan luotettavia lähteitä ja virallisia tiedostoja, kuten asetus 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta perustelumuistioineen, Eduskunnan 
kirjelmä 5/2013, PKS RAVA TOPTEN-korttiluettelo ja Kuivaketju10:n tarjoama materi-
aali. Opinnäytetyön tekeminen edellytti myös tutustumista RALA:n sähköinen käyttö-
järjestelmään, mitä tietoa hyödynnetään kehittämistutkimuksen toteutuksessa.  
Opinnäytetyön aineistoa on analysoitu kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin, sisältö-
analyysia ja teemoittelua hyödyntäen. Aineiston analyysin tavoitteena on kiteyttää 
olennaiset kohdat uudesta kosteusasetuksesta, kosteudenhallintaselvityksestä ja Kui-
vaketju10:stä. Kehittämistutkimus esittää Kuivaketju10 rakennushankkeeseen ryhty-
vän ja työmaan näkökulmista sekä kuvaa kosteudenhallinnan prosessia hankkeen eri 
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roolien kannalta. Analyysin konkreettisena tuloksena on muun muassa Kuivaketju10: 
työmaan toimintaohjeet, joka kuvaa työmaan työnjohdon kannalta tärkeimmät huo-
mioon otettavat asiat.  
2 Asetuksen tuomat muutokset kosteudenhallinnassa 
2.1 Tausta 
Eduskunnan tarkastusvaliokunta päätti kokouksessaan 20.2.2013 antaa mietinnön 
valvonta-aiheestaan rakennusten kosteus- ja homeongelmat ja saattaa selvityksen 
eduskunnan tietoon. Aiemmin on jo yleisesti arvioitu, että huono sisäilman laatu on 
yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevaurioiden 
on arvioitu myös olevan merkittävin syy huonoon sisäilmaan. Valiokunta toteaa, että 
vaikka toimenpiteisiin on ryhdytty niin kosteus- ja homeongelmat eivät ole vähenty-
neet vaan niiden on arvioitu pahenevan tulevaisuudessa. Mietintö pohjautuu valio-
kunnan tilaamaan tutkimukseen, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012, 
jota on myöhemmin kutsuttu hometutkimukseksi. (TrVM 1/2013 vp – M 5/2013 vp.) 
Valiokunnan yleisarvion mukaan kosteus- ja homevaurioita todetaan esiintyvän laa-
jasti koko rakennuskannassa. Terve Talo -projektin mukaan vuositasolla kosteusvauri-
oiden korjaamisen korjauskulut ovat yli miljardia euroa, allergisista sairauksista ai-
heutuvat kulut viisi miljardia euroa ja huonosta sisäilmasta aiheutuvat kustannukset 
sairauksina ja sairauspoissaoloina ovat noin kolme miljardia euroa (RIL 205-2011, 16). 
Suhteellisesti eniten ongelmia on todettu olevan kuntien omistamissa rakennuksissa, 
kuten hoitolaitoksissa (mm. sairaalat, terveyskeskukset ja vanhusten hoitolaitokset), 
kouluissa ja päiväkodeissa. On arvioitu, että 600 000-800 000 suomalaista altistuu 
päivittäin kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille. Kosteus- ja ho-
mevaurioiden aiheuttamat kustannukset kansantaloudelle ovat merkittäviä. (Edus-
kunnan kirjelmä 5/2013.) 
Tutkimuksessa todetaan kosteus- ja homevaurioiden seurauksineen aiheuttavan 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kansantalouteen ja yhteiskuntaan. Lopputulemana 
oli 14 kohtainen kannanotto, jossa vaadittiin konkreettisia toimia kosteus- ja homeo-
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ngelmiin puuttumiseen. Eduskunta edellyttää hallitukselta toimia rakennustyömai-
den kosteudenhallinnan parantamiseksi ja hallituksen tulee luoda ohjeistus raken-
nuskohtaiselle kosteudenhallintasuunnitelmalle. Kannanotossa todettiin myös, että 
käynnissä olevassa maankäyttö- ja rakennuslain sekä rakentamismääräyskokoelman 
muutosten valmistelussa tulee ottaa huomioon paremmin rakennusten terveellisyys. 
Eduskunta hyväksyi kannanoton toukokuussa 2013. (Mts.) 
2013 alkoi kosteusmääräysten päivittäminen, jonka taustalla ovat olleet MRL-muutos 
958/2012, MRL-muutos 41/2014, Eduskunnan kannanotto kosteus- ja homeongel-
miin ja rakennustuoteasetuksen voimaantulo. Tälle työlle annettiin viiden vuoden 
siirtymäaika. (Outinen 2014, 3.) 
MRL-muutoksen (958/2012) taustalla keskeisenä tekijänä oli, että asetuksenantoval-
tuudet eivät vastanneet perustuslain vaatimuksia. Velvoittavat säännökset annetaan 
asetuksina ja ministeriön ohjeita ei anneta enää asetuksen tasolla. Rakennuksen 
olennaisia teknisiä vaatimuksia täsmennettiin ja ne siirrettiin maankäyttö- ja raken-
nuslakiin (MRL 117 a § - 117 g §). MRL 117 c § (Terveellisyys) on näistä kosteus- ja ho-
meongelmien osalta tärkein. Asetuksella annetaan tarkempia velvoittavia säännöksiä 
rakennukselta edellytettävistä terveellisyyteen liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja 
mikrobiologisista olosuhteista sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa. 
(Mts. 4-8.) 
MRL-muutos (41/2014) puolestaan koski rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuita, 
suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksiä, vastuita ja tehtäviä. Muutoksia tuli 
myös rakennuslupiin ja rakentamisen valvontaan. Lakimuutokseen perustuen Työ-
maan kosteudenhallintasuunnitelman (§ 15) nostaminen asetuksen tasolle annettiin 
valmisteille. (Mts. 9-11.) 
7/2013 tuli voimaan EU:n rakennustuoteasetus (CPR), jonka myötä CE-merkintä tuli 
pakolliseksi. Koska useimmille rakennustuotteille ei ollut kansallisia vaatimuksia niin 
rakennustuoteasetus toi muutostarvetta rakennusmääräyksiin. (Mts. 12-14.) 
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2.2 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimi-
vuudesta 
Uusi asetus julkaistiin 24.11.2017 ja se astui voimaan 1.1.2018. Asetukselle on laa-
dittu peruspalvelumuistio, jonka tarkoitus on tukea asetuksen soveltamista ja auttaa 
ymmärtämään vaatimuksia. Syksyllä 2018 ympäristöministeriö julkaisee vielä asetuk-
sen tueksi annettavat ohjeet. Uusi asetus korvasi vuoden alusta rakennusmääräysko-
koelman osan C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998. (Mölsä 2018.) 
Tavoitteena ja vaatimuksena asetusta uudistettaessa on ollut oikea säädöstaso, ase-
tukseen tuodaan vain velvoittavaa sisältöä, korjausrakentamiselle luodaan omat vaa-
timukset, teksti helposti ymmärrettävää yleiskieltä, pykälät otsikoidaan, vältetään 
toistoa eri säädöstasoilla ja ei käytetä turhia määritelmiä. Pääosa C2:n velvoittamista 
määräyksistä löytyy uudesta asetuksesta ja joitakin C2:n ohjeista on nostettu asetus-
tasolle. (Outinen 2017.) 
Opinnäytetyön kannalta keskeisimmät muutokset ovat asetuksen 3 luvussa, Raken-
nushankkeen kosteudenhallinta. Luku 3, 12 § antaa hankkeeseen ryhtyvälle huolehti-
misvelvollisuuden rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Sa-
massa pykälässä esitetään myös vaatimukset sen sisällölle ja selvityksen pitää sisältää 
myös tieto kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä. 13 § velvoittaa 
vastaavan työnjohtajan huolehtimaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta, 
jonka tulee pohjautua hankkeen kosteushallintaselvitykseen. Kosteudenhallintasuun-
nitelman sisällön osalta sovelletaan MRL (216/2015) 15 §:ä. 13 §:n perusteella kos-
teudenhallintasuunnitelmaan on myös nimettävä työmaan kosteudenhallinnasta vas-
taavat rakennusvaiheen vastuuhenkilöt. 14 §:n perusteella rakennusvaiheen vastuu-
henkilö huolehtii rakennustuotteiden ja keskeneräisten rakenteiden suojauksesta 
työmaa-aikaisen varastoinnin ja rakentamisen ajan. 15 §:n perusteella rakennusvai-
heen vastuuhenkilön tulee kosteusmittauksilla todeta, milloin rakenteen kosteuspi-
toisuus on riittävä ja voidaan siirtyä seuraavaan työhön. (A 24.11.2017/782.) 
Asetuksessa yleisesti keskitytään estämään sisäisistä ja ulkoisista kosteuslähteistä pe-
räisin olevan kosteuden tunkeutuminen rakenteisiin. Suunnittelijan tehtävänä on 
huolehtia, että suunnittelu täyttää hankkeen kosteustekniselle toimivuudelle asete-
tut tekniset vaatimukset. Suuri osa asetuksesta koskeekin suunnittelijoita, joiden 
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rooli vielä korostuu kosteudenhallintaselvityksen myötä. Sisäiset kosteuslähteet ovat 
sisäilman vesihöyry, roiskevesi ja vesivahingot, esimerkiksi putkivuodot. Ulkoiset kos-
teuslähteet ovat esimerkiksi ulkoilmanvesihöyry, vesi- ja lumisade, maaperän kos-
teus, pinta- ja pohjavesi sekä rakennuskosteus. Kosteuslähteistä peräisin oleva kos-
teus esiintyy eri olomuodoissa, joita ovat vesihöyry, vesi, lumi ja jää. (Outinen 2017. 
Perustelumuistio.) 
 
Kuvio 1. Kosteuslähteet 
 
Uudessa asetuksessa huomioidaan myös ilmastonmuutos ja sen vaikutukset rakenta-
miseen. Perustelumuistion kohdassa Yksityiskohtaiset perustelut esitetään, että esi-
merkiksi rakenteiden kuivumismahdollisuus on tärkeää huomioida sademäärien 
muutoksen takia. Rakennuksen vaipan suunnittelussa tulee huomioida erilaisten ra-
kenteiden, liitosten ja detaljien merkitys. Tuulesta, tuulenpaineesta ja viistosateista 
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aiheutuu entistä suurempia rasituksia varsin korkeille rakennuksille sekä tuulisille ja 
rannan läheisyydessä oleville rakennuksille. Myös myrskytilanteisiin tulee varautua, 
koska silloin tunkeutuvan veden määrä on lyhyessäkin ajassa suuri. Rakennuksen kor-
keusaseman määrittämisessä muistio esittää, että on hyvä huomioida ”tulviin varau-
tuminen rakentamisessa” -oppaan suositukset alimpien rakentamiskorkeuksien mää-
rittämiseksi sisävesien rannoilla sekä merenrannikolla. (Mts.) 
3 Kuivaketju10 
3.1 Tausta ja tavoitteet 
Kuivaketju10-hankeen valmistelun ovat aloittaneet ympäristöministeriö ja Oulun ra-
kennusvalvonta 2014. Hanke pohjautuu eduskunnan kirjelmään (5/2012) ja vaati-
muksiin, joita siinä asetettiin kosteudenhallinnan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. 
Projektin alusta asti tavoitteena on ollut kehittää toimintamalli, jossa huomioidaan 
rakennusten kosteudenhallinta sen koko elinkaaren ajan. Tämän tavoitteen saavutta-
miseksi rakennushankkeen kaikkien osapuolten on oltava mukana Kk10 toteutuk-
sessa ja toimittava yhteistyössä. Kk10:ä luotaessa on myös huomioitu muuttunut 
lainsäädäntö ja järjestelmä on luotu vastaamaan niihin muutoksiin. Käyttämällä 
Kk10:ä rakennushankkeessa ja toimimalla sen vaatimusten mukaisesti voidaan var-
mistua, että lain edellyttämät vaatimukset on huomioitu. Peruslinjausten luomisen 
jälkeen Kk10:ä on kehitetty laajassa yhteistyössä eri alan toimijoiden kesken. Mukana 
ovat olleet suurimmat rakennusvalvonnat, rakennusalan tilaajat, urakoitsijat, suun-
nittelijat sekä rakennusalan etujärjestöt SKOL, RT, RAKLI, RALA ja RIL. Hankkeessa yh-
tenä tärkeänä lähtökohtana on ollut yhteystyön kehittäminen osapuolien välillä. 
Aiemmin rakennushankkeen prosessissa tieto on kulkenut yhteen suuntaan ja vuoro-
vaikutus on ollut vähäistä. Nyt Kk10:n lähtökohtana on parantaa tiedonkulkua ja li-
sätä osapuolten yhteistyötä. (Seppälä, P. 2017.) 
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Kuvio 2. Kosteudenhallinnan nykytila ja tavoite 
 
Toimintamallin taustalla on 20 / 80 periaate. Tämä tarkoittaa, että karsimalla 20 pro-
senttia merkittävimmistä kosteusriskeistä saadaan karsittua yli 80 prosenttia kos-
teusvaurioiden aiheuttamista seurannaiskustannuksista. Kk10:ssä keskitytäänkin 10 
keskeisimpään kosteusriskiin, joita täydennetään hankkeen erityisriskeillä. Valitut ris-
kit torjutaan rakennushankkeen kaikissa vaiheissa eli ketju yltää hankkeen läpi tilaa-
jasta käyttäjiin. Kosteudenhallinnan onnistumista myös seurataan ja todennetaan jo-
kaisen listatun riskin osalta läpi koko hankkeen. Toimintamalli sisältää riski- ja tarkas-
tuslistan lisäksi konkreettiset toimintaohjeet eri työvaiheisiin tilaajalle, suunnitteli-
jalle, urakoitsijalle ja kiinteistön käyttäjälle. (Mts.) 
Kk10 ei ole pakollinen vaan se on luotu helpottamaan prosessia, jotta lain edellyt-
tämä taso saavutetaan. Mikäli rakennuttaja ottaa Kk10:n käyttöön hankkeessa ja se 
kirjataan rakennuslupaan, ei erillistä kosteudenhallintaselvitystä hankkeessa edelly-
tetä. (Mts.) 
Kk10:n jatkokehityksestä ja ylläpidosta vastaa Rakentamisen Laatu RALA ry, joka on 
kehittänyt toimintamallin digitaaliseen muotoon. Kk10:n toteutuksen etenemisestä 
raportoidaankin koko hankkeen ajan RALA:n sähköiseen järjestelmään. Kesällä 2017 
RALA käynnisti pilottihankkeen ja palvelu otettiin laajemmin käyttöön vuoden 2018 
alusta. (RALA julkaisee sähköisen palvelun Kuivaketju10-toimintamallin käytön tehos-
tamiseksi 2017.) 
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3.2 Kuivaketju10-työkalut 
3.2.1 Ohjekortti 
Kuivaketju 10 -sivustolta löytyy ohjekortit rakennushankkeen osapuolille. Ohjekortit 
löytyvät tilaajalle, suunnittelijoille, työmaatoteutukselle, käyttöönotolle, käytölle, 
kosteudenhallintakoordinaattorille ja rakennusvalvonnalle. Ohjekorteissa on kuvattu 
tiiviissä muodossa osapuolten tehtävät ja rooli Kuivaketju10:n toteutuksessa. (Kuiva-
ketju10 n.d.) 
3.2.2 Riskilista ja todentamisohje 
Kk10 toimintamalli perustuu riskilistaan ja todentamisohjeeseen. Riskilistassa on ni-
metty 10 tärkeintä kosteusriskiä, jotka perustuvat rakentamisessa yleisesti havaittui-
hin ongelmiin. Tarvittaessa esitäytettyjä riskejä tulevaisuudessa muokataan. (Kuiva-
ketju10 n.d.) 
Alla on esitetty riskilistan 10 tärkeintä esitäytettyä riskiä. Tätä riskilistaa suunnittelijat 
täydentävät rakennushankkeen erityispiirteiden mukaisesti ja näin varmistetaan kos-
teusriskien kokonaisvaltainen hallinta. Riskilista koostuu 10 pääotsikosta. (Mts.) 
 
Kuvio 3. Kk10-riskilista, jota tarkennetaan 2-3 alaotsikolla 
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Todentamisohjeessa osapuolten tulee osoittaa, kuinka riskilistan mukaiset riskit tor-
jutaan. Tätä varten on suunnittelijoille ja urakoitsijoille yksityiskohtaiset tarkistuslis-
tat. Siinä nimetään suunnittelija, kenen vastuulle suunnitteluratkaisun luominen kuu-
luu ja kyseinen suunnittelija vastaa siitä, että todentamista vaativat kohdat löytyvät 
suunnitelmista. Urakoitsijan tarkistuslista pitää sisällään työmaan todentamista vaati-
vat kohdat ja kuinka onnistunut toteutus tulee todentaa. (Mts.) 
3.2.3 Hankkeen vaativuusluokka 
Ennen kosteudenhallintakoordinaattorin valintaa tulee selvittää hankkeen vaativuus-
luokka, joka tehdään ”Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien 
vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta” -oppaan avulla. Lopullisen vaati-
vuusluokan määrittää paikallinen rakennusvalvonta, joten tilaajan kannattaa olla yh-
teydessä rakennusvalvontaan jo heti rakennushankkeen alkuvaiheessa. (Kuivaketju10 
n.d.) 
Hankkeen vaativuusluokan valinta vaikuttaa Kk10:n antamiin tehtäviin. Mitä vaati-
vampi hanke sitä enemmän tehtäviä Kk10:stä tulee. Kosteudenhallintakoordinaatto-
rin pätevyys määräytyy myös hankkeen vaativuusluokan mukaan. (Mts.) 
3.2.4 Kuivaketju10-status 
Valmistuneelle rakennukselle on mahdollista hakea Kuivaketju10-statusta, jonka 
myöntää Rakentamisen Laatu RALA ry. Mikäli statusta halutaan hakea, tulee hanke 
ilmoittaa RALA:an tilaamisvaiheessa tai hankeen julkistamisen jälkeen. Statuksen 
hankkimisessa tärkeässä roolissa on ulkopuolinen ja pätevä kosteudenhallintakoordi-
naattori. Mikäli statusta haetaan, tulee kosteudenhallintakoordinaattorin raportoida 
toimintamallin toteutuksen etenemisestä tilaajan ja rakennusvalvonnan lisäksi myös 
RALA:an. Kk10-sivustolta löytyvät vaadittavat raportointilomakkeet. Raportointilo-
makkeet täytetään aina kunkin vaiheen jälkeen. Tämän lisäksi vaaditaan, että sähköi-
sessä järjestelmässä kaikki osapuolet ovat torjuneet valitut kosteusriskit toimintamal-
lin mukaisesti. Mikäli näin ei ole tapahtunut, kirjaa koordinaattori poikkeamat raport-
teihin, esittää jatkotoimenpiteet ja ratkaisut puutteiden korjaamiselle. (Kuivaketju10 
n.d.)
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Käyttäjä päättää haluaako hän ylläpitää rakennukselle mahdollisesti haettua Kk10-
statusta käyttöönoton jälkeen. Statuksen ylläpitäminen vaatii, että toimintamallin to-
teutumista arvioidaan säännöllisesti. Ensimmäinen arviointi suoritettaan kosteuden-
hallintakoordinaattorin ja ylläpidosta vastaavan henkilön toimesta. Arvioinnin ajan-
kohta on kaksi vuotta käyttöönotosta ennen takuuajan päättymistä. Tämän jälkeen 
arviointiväli on viisi vuotta ja siihen osallistuvan koordinaattorin ei tarvitse olla sama 
henkilö kuin rakennushankkeessa. Mikäli Kk10-statusta halutaan ylläpitää, tulee var-
mistaa, että huoltokirjan Kk10-osion mukaiset toimenpiteet on suoritettu sekä doku-
mentoitu ja teknisten järjestelmien toimivuus on tarkastettu. Koordinaattori raportoi 
RALA:an, joka voi jatkaa Kk10-statuksen voimassaoloa raportin perusteella. (Mts.) 
3.3 Osapuolien tehtävät hankkeen eri vaiheissa 
3.3.1 Tilaaja 
Tilaajan vastuulla on päättää, kuinka kosteudenhallinta rakennushankkeessa toteute-
taan. Mikäli hanke päätetään toteuttaa Kk10-toimintamallin mukaisesti, on tilaajan 
ensimmäisenä tehtävänä kiinnittää hankkeen vaativuuden mukaan pätevä kosteu-
denhallintakoordinaattori. Tilaajan tulee tarjouspyyntövaiheessa ilmoittaa Kk10:n 
käytöstä hankkeessa ja se tulee kirjata pakollisena vaatimuksena suunnittelu- ja urak-
kasopimuksiin. Tilaaja luo hankkeelle realistisen kokonaisaikataulun, jonka tulee an-
taa suunnittelulle, työmaalle ja käyttöönotolle riittävät ajalliset resurssit. Yhdessä 
koordinaattorin kanssa tilaaja arvioi aikataulua suhteessa toteutuksen ajankohtaan, 
rakennuspaikkaan, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuihin sekä materiaalivalintoihin. 
Aikataulua tulee arvioida uudestaan urakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa. Kk10:ä 
ei voida toteuttaa onnistuneesti, mikäli aikataulu on liian tiukka. Osa urakka- ja suun-
nittelupalkkioista voidaan kiinnittää toimintamallin onnistuneeseen toteutukseen 
vaativassa ja poikkeuksellisen vaativassa luokassa. (Kuivaketju10 n.d.) 
Kk10:ssä tilaajan asemaa ja merkittävyyttä halutaan korostaa. Hankkeen tavoitteiden 
asettelussa tilaaja asettaa myös laatutavoitteet kosteudenhallinnan osalta. Budjetti, 
aikataulu ja laatutaso tulee määrittää siten, että asetetut laatutavoitteet ovat toteu-
tettavissa. Tämän lisäksi tulee suunnittelu- ja toteutushankinnoissa varmistaa yritys-
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ten riittävä osaaminen ja pätevyydet kosteudenhallinnassa. Tilaus- ja kilpailutusasia-
kirjojen huolellisella valmistelulla on myös suuri merkitys kosteudenhallinnan laadun 
saavuttamisessa. (Seppälä, M. Hienonen, M. Tackett, E. Mikkonen, L. & Riippa, T. 
N.d.) 
3.3.2 Suunnittelu 
Kk10-toimintamalli koskee arkkitehti-, rakenne- ja LVISA-suunnittelijoita. Jokainen 
suunnittelija aloittaa työnsä käymällä läpi esivalmistetun riskilistan ja todentamisoh-
jeen. Tämän jälkeen heidän tulee tarkentaa niiden sisältöä hankkeen erityispiirteiden 
mukaan. Tarkennuksia listaan voi aiheuttaa esimerkiksi kaavoitus, rakentamispaikka, 
arkkitehtuuri ja toteutuksen ajankohta. (Kuivaketju10 n.d.) 
Todentamisohjeen sopivuutta tulee myös arvioida. Todentamisohje pitää sisällään 
Suunnittelijan tarkastuslistan ja kaikki kohdat siellä eivät sovi suoraan erilaisiin hank-
keisiin. Tämä tulee myös muokata, jotta saadaan kohteeseen sopiva Suunnittelijoi-
den tarkastuslista. (Mts.) 
Suunnittelijoiden tehtävänä on myös muokata Urakoitsijan tarkastuslista oman tar-
kastuslistansa mukaisesti. Myös siinä tulee huomioida hankkeen erityispiirteet ja 
määrittää merkittävimmät keinot todentaa ja dokumentoida työvaiheiden onnistu-
nut toteutus. (Mts.) 
10-kohtaiselta riskilistalta voi poistaa kohtia vain, mikäli niitä ei hankkeessa raken-
neta. Lähtökohtaisesti pääotsikot siis pysyvät ja alaotsikoita tarkennetaan, muoka-
taan ja tarvittaessa lisätään. Ei ole siis tarkoituksenmukaista luoda jokaiselle hank-
keelle uutta riskilistaa vaan tarkentaa olemassa olevaa. Kun kaikki suunnittelijat ovat 
täydentäneet riskilistan kohteen erityispiirteiden mukaan, muodostetaan kohteen lo-
pullinen riskilista ja todentamisohje. (Mts.) 
Suunnitteluvaiheessa suunnittelijoiden tulee toteuttaa suunnittelu huomioiden hank-
keelle luotu todentamisohje. Tarkistuslista asettaa vähimmäisvaatimuksen suunnitel-
mien sisällölle. Normaalin laadukkaan suunnittelun lisäksi tulee suunnittelussa kiin-
nittää huomiota valittuihin kosteusriskeihin ja tuottaa niin kattavat suunnitelmat, 
että työmaalla voidaan keskittyä vain niiden toteuttamiseen. Tämä edellyttää riittä-
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vää määrää detaljikuvia riskikohdista. Suunnitelmista tulee myös käydä ilmi kaikki tie-
dot, jotka mahdollistavat urakoitsijan todentaa oman riskilistansa mukaiset suorituk-
set. Suunnittelijoiden tulee tehdä yhteistyötä ja varmistaa suunnitelmien yhteensopi-
vuus. (Mts.) 
Riskikohtien suunnitelmien tulee olla valmiit ennen niiden toteutuksen aloittamista. 
Ennen kuin suunnitelmat toimitetaan työmaalle, tulee myös tarkastaa yhdessä kos-
teudenhallintakoordinaattorin ja urakoitsijan kanssa, että suunnitelmat ovat toteu-
tettavissa ja ne täyttävät Kk10:n tavoitteet. Vaativissa kohteissa suunnittelijat osallis-
tuvat myös työmaaorganisaation perehdyttämiseen. Perehdytyksen tavoitteena on 
suunnitteluratkaisujen taustojen ymmärtäminen ja väärinkäsitysten ennaltaehkäisy. 
Työmaakokouksissa seurataan Kk10:n etenemistä ja suunnittelijoiden, joita kyseisen 
ajankohdan työvaiheet koskevat, tulee osallistua kokouksiin. (Mts.) 
3.3.3 Työmaatoteutus 
Pääurakoitsija vastaa Kk10-ohjeiden noudattamisesta työmaalla vaikka työmaalla toi-
misi esimerkiksi aliurakoitsijoita tai tilaajan palkkaamia sivu-urakoitsijoita. Pääura-
koitsijan tärkeimmät tehtävät ovat työmaahenkilöstön perehdytys, olosuhteiden hal-
linta, työvaiheiden onnistuneen toteutuksen todentaminen ja dokumentointi sekä 
Kk10:n käsittely työmaakokouksissa. (Kuivaketju10 n.d.) 
Pääurakoitsija perehdyttää kaikki työmaalla työskentelevät Kk10:iin. Vähimmäisvaati-
muksena perehdytykselle on toimintamallin perusperiaatteet ja Urakoitsijan tarkis-
tuslista. Erityisesti työntekijöiden on tunnettava työvaiheet, joiden onnistunut toteu-
tus tullaan todentamaan ja dokumentoimaan. Vaativissa ja poikkeuksellisen vaati-
vissa kohteissa kosteudenhallintakoordinaattori määrittää kirjallisesti työmaapereh-
dytyksen sisällön Kk10:n osalta. (Mts.) 
Suunnittelijoiden laatima todentamisohje sisältää Urakoitsijan tarkistuslistan, joka 
määrittää todennettavat ja dokumentoitavat työvaiheet. Todentamista ja dokumen-
tointia toteuttamaan täytyy nimetä yksi henkilö, jonka kosteudenhallintakoordinaat-
tori hyväksyy. Nimetty henkilö vastaa pääurakoitsijan puolelta, että kaikki tarkistuslis-
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tassa vaaditut työvaiheet todennetaan listan esittämällä tavalla. Pääurakoitsijan tu-
lee varmistaa, että kyseisellä henkilöllä on riittävät resurssit tehtävän hoitamiseen. 
(Mts.) 
Erilaisia työmaalla todennettavia vaiheita ovat esimerkiksi (Mts.): 
- 1. kerroksen lattiapintojen korkeustasot 
- maanpinnan kallistukset rakennuksen vierustoilla 
- ikkunoiden, ovien ja läpivientien liittyminen rakenteisiin vastaa suunnitel-
mia 
- ulkoverhouksen tuuletus vastaa suunnitelmia 
- tarkistetaan, että tiiliverhouksen tuuletus ei tukossa muurauslaastista 
- kattopinnan korkeustasot kriittisissä kohdissa 
- aluskatemateriaalin tekninen käyttöikä 
- ilmansulun läpiviennit ja liittymät vastaa suunnitelmia 
- ilmavuotoluvun todentaminen lämpökuvauksella ja tiiviysmittauksella 
- tulo- ja poistoilmamäärien mittaus 
- painekokeet vesiputkille 
- vesijohtoputkien kannakointi vastaa suunnitelmia 
- märkätilojen lattiapintojen korkeustasot ja tasaisuus 
- vedeneristeen kalvopaksuuden mittaus 
- lattioiden päällystyskelpoisuuden mittaukset 
- rakennusaikaiset vesivahingot 
 
Erilaisia tapoja dokumentoida onnistunut toteutus ovat esimerkiksi (Mts.): 
- tarkepiirustukset 
- valokuvat 
- materiaalivalmistajien dokumentit 
- mittauspöytäkirjat 
- seurantapöytäkirjat 
- laboratoriokokeen tulokset 
 
Kk10-riskilistalta löytyy kohtia, jotka liittyvät suoraan työmaan olosuhdehallintaan. 
Näistä tärkeimmät ovat materiaalien ja rakenteiden kastuminen sekä betonirakentei-
den kuivattaminen. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen tulee estää niiden raken-
nusaikaisen ohjeen mukaisesti. Materiaalien ja rakenteiden sääsuojauksista vastuu 
on kaikilla työntekijöillä. Tämän lisäksi työmaa valitsee yhden henkilön, jonka tehtä-
vänä on aina päivän päätteeksi tarkastaa, että materiaalit ja kastumiselle alttiit ra-
kenteet on suojattu. Lähtökohta on, että materiaalien työmaavarastointia vältetään 
ja pyritään oikea aikaisiin toimituksiin. Pakolliset varastoinnit on suunniteltava etukä-
21 
 
 
teen ja varastointitiloja järjestetään materiaalien olosuhdevaatimusten mukaan. Ma-
teriaalit asennetaan toimittajan ja suunnittelijan ohjeiden mukaan. Mikäli materiaalit 
kastuvat on rakennesuunnittelijan tehtävä arvioida, pystytäänkö ne kuivattamaan vai 
korvataanko ne uusilla. (Mts.) 
Betonirakenteiden kuivamiselle luotavat olosuhteet kuuluvat työmaan vastuulle. Kui-
vattamisesta tehdään kuivumisaika-arviot ja kuivumista seurataan kosteusmittauk-
silla. Jotta kuivuminen olisi tehokasta tulisi kuivatettavien tilojen lämpötilan olla noin 
20 °C ja suhteellisen kosteuden tilassa tulisi olla noin 50%. Olosuhteiden saavutta-
miseksi voidaan joutua nostamaan lämpötilaa, lisätä tuuletusta tai käyttää kosteu-
denpoistajaa. Pinnan liian nopeaa kuivumista tulee välttää. Ennen betonirakenteiden 
päällystämistä tulee varmistaa, että suunnittelijan ja mittauskonsultin antamat pääl-
lystyskosteuksien raja-arvot alittuvat. Arvojen alittuminen osoitetaan asiantuntijan 
tekemillä kosteusmittauksilla. Lopullisen päällystyspäätöksen tekevät vastaava työn-
johtaja, kosteudenhallintakoordinaattori ja mittauskonsultti. (Mts.) 
Kk10:n seuranta kuuluu säännöllisesti käsiteltäväksi kohdaksi työmaakokouksiin. Ko-
kouksissa arvioidaan, kuinka Kk10 toteutuksessa on onnistuttu ja suunnitellaan tule-
via työvaiheita toimintamallin näkökulmasta. (Seppälä, P. & Saari, S. 2017.) 
3.3.4 Kosteudenhallintakoordinaattori 
Kosteudenhallintakoordinaattori on tilaajan nimeämä henkilö, jonka tehtävänä on 
valvoa ja ohjata Kk10:n toteutumista koko rakennushankkeen ajan. Kk10:n onnistu-
misen kannalta koordinaattori on keskeisessä roolissa. Koordinaattori on suunnitteli-
joista ja urakoitsijoista riippumaton asiantuntija. Mikäli hankkeen tilaaja ja urakoitsija 
on sama, tulee koordinaattorin olla tilaajaorganisaation ulkopuolelta. Koordinaatto-
rin tehtävät vaihtelevat hankkeen vaativuuden mukaan. (Kuivaketju10 n.d.) 
Kosteudenhallintakoordinaattorina voi toimia FISE:n myöntämän valvojan, vastaavan 
työnjohtajan tai rakennusfysikaalisen suunnittelijan pätevyydellä. Pätevyysluokan tu-
lee vastata hankkeen vaativuusluokkaa kuten vastaavalla työnjohtajallakin. Tehtä-
vään kannattaa valita pätevä henkilö, joka on muutenkin hankkeessa mukana. Koor-
dinaattori voi vaihtua rakennushankkeen eri vaiheissa, mutta se ei ole suositeltavaa. 
(Mts.) 
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Tilaamisvaiheessa koordinaattorin täytyy varmistaa, että Kk10-toimintamalli on esi-
tetty pakollisena vaatimuksena urakkatarjouspyynnöissä ja -sopimuksissa sekä suun-
nittelutarjouspyynnöissä ja -sopimuksissa. Vaatimus täytyy esittää myös mahdollisille 
tilaajan palkkaamille sivu-urakoitsijoille. Tarjouspyyntöihin täytyy liittää luonnos riski-
listasta ja todentamisohjeesta. Koordinaattori ja tilaaja arvioivat tässä vaiheessa en-
simmäisen kerran kokonaisaikataulun realistisuutta. Tilausvaiheessa täytyy esittää, 
kuinka paljon aikaa on varattu (kuukausina) suunnittelulle ennen työmaavaiheen 
käynnistymistä, suunnittelulle kokonaisuudessaan, työmaavaiheeseen, käyttöön-
otolle ja säädöille ja esittää arvio kokonaisnaisaikataulun kestosta. (Mts.) 
Suunnitteluvaiheessa koordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että suunnittelu to-
teutetaan toimintamallin mukaisesti. Ensin täytyy muokata yhdessä suunnittelijoiden 
kanssa riskilista hankkeen erityispiirteiden mukaan ja arvioida muokattu sisältö. Riski-
listan pohjalta tarkennetaan todentamisohje (Suunnittelijan ja Urakoitsijan tarkistus-
listat). Todentamisohje tulee hyväksyä allekirjoituksilla yhdessä suunnittelijoiden 
kanssa. Tämän jälkeen koordinaattori varmistaa, että Suunnittelijan tarkistuslista on 
huomioitu suunnitelmien varsinaisessa toteutuksessa kattavasti. Tämä tarkoittaa, 
että riskikohdat on ratkaistu onnistuneesti, niistä on tuotettu riittävä määrä detalji-
kuvia ja yhteistyössä on varmistettu suunnitelmien toteutuskelpoisuus. (Mts.) 
Työmaavaiheeseen siirryttäessä koordinaattori perehdyttää itse tai suunnittelijoiden 
kanssa pääurakoitsijan työmaaorganisaation suunnitelmiin, riippuen kohteen vaati-
vuusluokasta. Työmaan käynnistyttyä koordinaattorin tärkein tehtävä on varmistaa ja 
hyväksyä Työmaan tarkastuslistan mukaisten työvaiheiden onnistunut toteutus ja to-
dentaminen. Lähtökohtaisesti todentamisen hoitaa työmaan nimetty henkilö ja koor-
dinaattori hyväksyy todentamisen. Koordinaattori voi myös itse todentaa onnistu-
neen työvaiheen toteutuksen. Mikäli todentamisessa käytetään ulkopuolista asian-
tuntijaa, esimerkiksi kosteudenmittaajaa, tulee työmaan sopia tästä koordinaattorin 
kanssa. Tiettyjen työvaiheiden todentamisessa koordinaattorin tulee myös määrittää 
laajuus todentamiselle. Esimerkiksi suuressa kerrostalokohteessa koordinaattori 
päättää kuinka monen asunnon märkätilan korkeustasot työmaan tulee todentaa. 
Työmaavaiheessa koordinaattorin täytyy vierailla työmaalla säännöllisesti, jotta toi-
mintamallin etenemistä pystytään seuraamaan. Käyntien määrään vaikuttavat työ-
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vaiheet ja hankkeen vaativuusluokka. Koordinaattorin osallistuminen työmaakokouk-
siin ja urakoitsijapalavereihin riippuu kohteen vaativuusluokasta. Vaativissa ja poik-
keuksellisen vaativissa hankkeissa koordinaattori osallistuu aina työmaakokouksiin ja 
raportoi Kk10 toteutuksen etenemisestä. Urakoitsijapalavereihin koordinaattori osal-
listuu tarpeen mukaan. (Mts.) 
Käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa koordinaattori varmistaa, että pääurakoitsija 
todentaa ja dokumentoi Urakoitsijan tarkastuslistan mukaiset käyttöönottovaihee-
seen liittyvät työvaiheet. Toteutusvaiheen lopuksi koordinaattori ja urakoitsija tarkas-
tavat, että käyttöönotto on oikein toteutettu. Tarkastuksessa varmistetaan esimer-
kiksi, että talotekniset laitteet ovat suunnitelmien mukaiset ja laitteet on säädetty ja 
mitattu oikein. Käyttäjän ja huoltohenkilökunnan perehdytyksestä vastaa koordinaat-
tori yhdessä urakoitsijan kanssa. Poikkeuksellisen vaativissa kohteissa käyttöönoton 
tarkastukseen ja perehdytykseen osallistuvat myös suunnittelijat. Perehdytyksessä 
keskitytään merkittävimpiin käytönaikaisiin ylläpitoriskeihin ja toimenpiteisiin, joilla 
varmistetaan rakennuksen kunnon ylläpitäminen. Koordinaattorin täytyy taltioida pe-
rehdytys esimerkiksi videoimalla ja kerätä talteen kaikki perehdytysmateriaali. (Mts.) 
Käyttöönoton toisessa vaiheessa koordinaattori arvioi yhdessä tilaajan, suunnittelijoi-
den ja urakoitsijan kanssa Kk10:n onnistumisen hankkeessa. Arviointi perustuu koor-
dinaattorin seurantaan ja raportointiin koko rakennushankkeen ajalta. Onnistunut to-
teutus tarkoittaa, että kaikki riskikohdat on torjuttu suunnittelussa, työmaavaiheessa 
ja käyttöönotossa. Mikäli joidenkin riskikohtien osalta tavoitteet eivät täyty, arvioi 
koordinaattori yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa jatkotoimenpiteet. 
Ensisijaisesti puutteet korjataan, mutta mikäli se ei ole mahdollista, täytyy arvioida 
puutteiden aiheuttamat kosteusriskit rakennukselle. Arvion perusteella riskeihin voi-
daan määrätä käytönaikaista seurantaa ja määrittää menetelmä seurannalle. Loppu-
yhteenvetona laaditaan loppuraportti, jonka hyväksyvät tilaaja, kosteudenhallinta-
koordinaattori, suunnittelijat ja urakoitsija. Raportissa käsitellään Kk10-toimintamal-
lin onnistumista ja kirjataan mahdolliset poikkeamat suunnitelmien ja toteutuksen 
välillä. Mikäli poikkeamia ei ole korjattu suunnitelmien mukaisiksi, täytyy niiden mer-
kityksettömyys perustella tai esittää poikkeamille käytönaikaiset seurantatoimenpi-
teet. (Mts.) 
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3.3.5 Käyttö 
Toimintamallin tarkoitus on vähentää kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko 
elinkaaren ajan. Tämän vuoksi Kk10 asettaa vaatimuksia myös rakennuksen ylläpi-
dolle. On todettu, että puolet kosteusvaurioista johtuu rakennuksen huonosta ylläpi-
dosta (Saari 2017). Kk10:n vaatimusten täyttämiseksi kosteudenhallintakoordinaat-
tori yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa muodostaa rakennuksen huolto-
kirjaan Kk10-osion. Osioon täytyy sisällyttää kaikki riskilistan kohdat, joihin liittyy käy-
tönaikaisia ylläpitotoimenpiteitä. Näille kohdille esitetään säännöllisesti vaadittavat 
tarkastukset ja huollot sekä kunnossapitojaksot toimenpiteineen. (Kuivaketju10 n.d.) 
3.3.6 Rakennusvalvonta 
Kk10-toimintamallin käyttäminen hankkeessa helpottaa rakennusvalvonnan työtä. 
Toimintamalli on tilaajavetoinen, jossa tilaajan palkkaama koordinaattori on keskei-
sessä roolissa myös rakennusvalvonnan näkökulmasta. Kk10-sivuston ohjekortti pe-
rustuu Oulun rakennusvalvonnan tapaan toteuttaa toimintamallia. Rakennusvalvon-
nat voivat istuttaa toimintamallin käytön omaan prosessiinsa sopivaksi. Ohjekortissa 
on esitelty rakennusvalvonnan näkökulmasta ne prosessin vaiheet, joissa Kk10 tulisi 
huomioida. Sivusto antaa rakennusvalvonnoille erilliset ohjeet pienille ja isoille koh-
teille. Opinnäytetyössä käsitellään ammattirakentamista, joten tässä esitetään isojen 
kohteiden mukaiset ohjeet. (Kuivaketju10 n.d.) 
Rakennusvalvonnan tulisi tilaajan ensimmäisen yhteydenoton aikana osata antaa pe-
rustiedot Kk10-toimintamallista ja markkinoida sen käyttöönottoa. Rakennusluvan 
haku- ja käsittelyvaiheessa rakennusvalvonta opastaa ja ohjaa Kk10-käyttöönottoa. 
Ensimmäisessä suunnittelun aloituskokouksessa rakennusvalvonta arvioi yhdessä ti-
laajan kanssa kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyden, jossa huomioidaan 
myös riippumattomuus ja jääviys. Kohteen vaativuusluokka tulee määrittää myös 
tässä vaiheessa. Toisessa suunnittelukokouksessa kirjataan tilaajan päätös Kk10:n 
käyttöönotosta ja kosteudenhallintakoordinaattori. Erityismenettelyiden tarve määri-
tellään ja todetaan, että tontin käyttösuunnitelma on tarkistettu. Kaupunkikuvatyö-
ryhmän lausuntopyyntölomake täydennetään, jotta suunnittelija voi lisätä siihen kau-
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punkikuvalliseen tarkasteluun liittyvät Kk10-riskilistan kohdat ja todetaan tämä suori-
tetuksi. Rakennusvalvonta varaa myös mahdollisuuden ottaa kantaa riskilistan riskei-
hin. Rakennusvalvonnan tekninen katselmustyöryhmä päivittää Kk10-toimintamallin 
edellyttämät kohdat omaksi osioksi tarkistuslistalleen. Katselmustyöryhmän tehtä-
vänä on myös todeta, että riskilista ja todentamisohje, pääpiirustusvaiheen erityis-
vaatimuksineen, on käyty läpi. He tarkastavat myös, että pääpiirustusvaiheessa esi-
tettävät Suunnittelijan tarkastuslistan -mukaiset kohdat on viety suunnitelmiin. Lupa-
päätökseen viranomainen kirjaa Kk10:n käytön hankkeessa. (Mts.) 
Erityissuunnitelmia vastaanottaessa rakennusvalvonta tarkastaa, että suunnittelijoilla 
on ollut Suunnittelijan ohjekortti käytössä, riskilistaa ja todentamisohjetta on tarken-
nettu erityispiirteiden mukaisesti, Suunnittelijan tarkistuslista on huomioitu suunni-
telmissa ja käydään läpi Urakoitsija tarkistuslistan mukaiset dokumentointikeinot. 
(Mts.) 
Työmaanaloituskokousta varten asialistalle nostetaan Kk10:n asiat. Aloituskokouk-
sessa todetaan, että hanketta toteutetaan edelleen Kk10:n mukaisesti. Varmistetaan, 
että urakoitsijalla on tarkennettu todentamisohje käytössä ja työmaalla on nimetty 
henkilö, joka vastaa todentamisesta. Samalla varmistetaan, että työmaaorganisaatio 
on perehdytetty Kk10:iin. (Mts.) 
Rakennusaikaisten työmaakatselmusten osalta tavoitteena on, että osa Kk10:iin käy-
tetystä ajasta käytettäisiin tulevien tapahtumien ennakoivaan läpikäymiseen. Katsel-
muksissa kosteudenhallintakoordinaattori esittelee Kk10:n toteutumista valmiiden 
dokumenttien ja tulevien työvaiheiden osalta. Katselmuksiin osallistuu vastaava työn-
johtaja ja tarvittaessa kyseisestä työvaiheesta vastaava suunnittelija. (Mts.) 
Käyttöönottokatselmuksessa rakennusvalvonta tarkastaa, että toimintamallin edel-
lyttämät asiat ennen käyttöönottoa on tehty. Samat asiat tulee varmistaa myös, mi-
käli käyttöönotto toteutetaan vaiheittain. (Mts.) 
Loppukatselmuksessa todetaan, että käyttö- ja huolto-ohjeeseen on viety toiminta-
mallin edellyttämä Kk10-osio, joka sisältää vaatimukset käytön ajalle. Samalla varmis-
tetaan menettelytapa, jolla käyttäjät perehdytetään ja varmistetaan rakennuksen 
kunnon ylläpitäminen. (Mts.) 
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3.4 RALA:n sähköinen järjestelmä 
Kuivaketju10:n työkaluna hankkeen eri osapuolille toimii RALA:n ylläpitämä sähköi-
nen järjestelmä, johon pääsee kirjautumaan osoitteessa kk10.rala.fi. Käyttöliittymää 
on kehitetty käyttäjien toiveiden mukaisesti ja käyttöliittymän viimeisin versio on 
otettu käyttöön maaliskuussa 2018. Tästä johtuen ajankohtaisia käyttöohjeita ei ollut 
saatavilla opinnäytetyötä tehdessä. Tässä osiossa esitetyt tiedot perustuvat vanhoi-
hin käyttöohjeisiin, RALA:n webinaariin (ei vielä yleisesti julkaistu, luettu 22.3.2018) 
ja omiin käyttäjäkokemuksiin. Sähköinen järjestelmä helpottaa toimintamallin toteut-
tamista, dokumentointia, raportointia ja mahdollistaa tavan esittää rakennusvalvon-
nalle, kuinka Kk10:ä on hankkeessa toteutettu. Järjestelmän käyttö on maksutonta ja 
käyttäjät voivat rekisteröityä järjestelmään vapaasti, antaa perustiedot ja saada käyt-
täjätunnukset antamaansa sähköpostiin.  
Käyttäjän kirjautuessa järjestelmään näet projektit, joissa olet osallisena. Uuden 
hankkeen luominen tapahtuu etusivulta Lisää projekti -kuvakkeesta. Alkuvaiheessa 
projektille pitää antaa nimi ja lisätä ainakin tilaaja tai kosteudenhallintakoordinaat-
tori. Vaativuusluokka kannattaa määrittää myös tässä vaiheessa, koska se määrittää 
osaltaan tehtäviä, joita Kk10:stä tulee. Muita tietoja voi muokata myöhemmin.  
Oikeudet järjestelmässä määräytyvät osapuolen roolin mukaan. Projektin tiedot ja 
hankkeen osapuolet pystyvät lisäämään järjestelmään tilaaja ja kosteudenhallinta-
koordinaattori. Järjestelmän yläpalkissa hanke on jaettu vaiheisiin: tilaaminen, suun-
nittelu, työmaatoteutus, käyttöönotto ja käyttö. Roolit näkyvät myös yläpalkissa vai-
heiden alla. Mikäli olet esimerkiksi nimettynä vain tilaajaksi niin rooli on valittu auto-
maattisesti ja pystyt tekemään vain sinulle kuuluvia tehtäviä ja kuittaamaan ne.  
Roolista riippuen osapuolet löytävät tehtävät, jotka heidän tulee tehdä ja kuitata. Si-
vun oikeasta reunasta löytyy myös valintaruutu Vain minua koskevat, jonka valitse-
malla järjestelmä näyttää vain valitun osapuolet tehtävät. Tehtävien kuittaamisen jäl-
keen kohtaan ilmestyy vihreä merkintä, mikäli vaihe on tehty oikein tai punainen mi-
käli tehtävää ei ole oikein tehty. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävä on tarkas-
taa, onko Kk10:n prosessin edellyttämät tehtävät on hoidettu vaaditulla tavalla. 
27 
 
 
Koordinaattori kuittaa viimeisenä osapuolena tehtävät. Koordinaattorilla on myös oi-
keudet korjata vääriä merkintöjä tai muokata niitä tarvittaessa. Näistä merkinnöistä 
jää järjestelmän historiaan merkintä, joka on kaikkien nähtävillä.  
Pääosin tehtävät määräytyvät oman vaiheen mukaan eli tilaaja vastaa tilaamisvai-
heen tehtävistä ja pääurakoitsija työmaatoteutuksen tehtävistä. Yksittäisiä suunnitte-
lutehtäviä kuuluu kuitenkin myös tilaajalle ja pääurakoitsijalle. Nämä tehtävät löytää 
helpoiten valitsemalla valintaruudun Vain minua koskevat. Käyttöönottovaiheessa 
kaikilla hankkeen osapuolilla on tehtäviä, jossa tulee arvioida kaikkien vaiheiden to-
teutuksen onnistumista ja kuvata kuinka mahdolliset puuteet on korjattu.  
Sähköiseen järjestelmään on tärkeää kuitata tehtävät tehdyksi työn edetessä. Monet 
kohdat vaativat useamman osapuolen kuittauksen ja ennen kuin koordinaattori voi 
kuitata kohdan lopullisesti oikein tehdyksi, vaatii se kaikkien osapuolien kuittauksen, 
joita tehtävä koskee.  
 
Kuvio 4. Tilaamisvaiheen tehtäviä 
 
Yllä olevassa kuvassa näkyy tilaamisvaiheen tehtäviä. Tilaaminen kuvakkeen alla nä-
kyy rooleissa, että käyttäjänä on kosteudenhallintakoordinaattori (KHK). Valittu vaihe 
ja rooli on korostettu valkoisena. Kosteudenhallintakoordinaattorin kiinnittäminen 
hankkeeseen -tehtävä on valmis. Se on vaatinut kuittauksen tilaajalta (TIL) ja kosteu-
denhallintakoordinaattorilta (KHK). Molemmat ovat kuitanneet tehtävän oikein teh-
dyksi ja merkinnät näkyvät vihreällä. Kuivaketju10:n kirjaaminen pakollisena vaati-
muksena suunnittelutarjouspyyntöihin ja -sopimuksiin -tehtävä on valmis, mutta 
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merkintä on punaisella eli tehtävää ei ole tehty oikein. Rakennushankkeen kokonais-
aikataulun realistisuuden arviointi -tehtävä on vielä tekemättä. 
 
Kuvio 5. Tilaaminen: Kuivaketju10:n kirjaaminen pakollisena vaatimuksena suunnitte-
lutarjouspyyntöihin ja sopimuksiin -tehtävä 
 
Kuviosta 5. nähdään mitä tehtäviä Kuivaketju10:n kirjaaminen pakollisena vaatimuk-
sena suunnittelutarjouspyyntöihin ja -sopimuksiin -tehtävä pitää sisällään. Ensimmäi-
seen kysymykseen on vastattu oikein, mutta tilaajan vastauksen perässä näkyy kol-
mio. Tämä tarkoittaa, että vastausta on muokattu. Koordinaattori pystyy palautta-
maan kysymyksen uudelleen muokattavaksi, mutta tästä muokkaushistoriaan mer-
kintä (pieni kellokuvake kysymysruudun oikeassa alakulmassa). Klikkaamalla kuva-
ketta muokkaushistoriaa voi tarkastella. Toiseen kysymykseen tilaaja on vastannut, 
että tehtävän mukaista vaatimusta ei ole esitetty pääsuunnittelijalle. Koska se olisi 
pitänyt olla olla myös sopimuksessa niin tehtävä on väärin tehty ja merkintä on pu-
nainen. 
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4 PKS Rava:n yhtenäiset käytännöt: kosteudenhallintaselvi-
tys 
4.1 Yleistä 
2018 voimaan tullut asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta edellyttää, 
että rakennuslupahakemukseen liitetään kosteudenhallintaselvitys. Kosteudenhallin-
taselvityksessä rakennushankkeeseen ryhtyvä osoittaa tahtotilansa ja vaatimuksensa 
kosteudenhallinnan laadun varmistamisesta rakennusvalvonnalle, huomioiden hank-
keen kaikki vaiheet. Selvityksen perusteella rakennusvalvonta arvioi mahdollisten lu-
pamääräysten (erityismenettely) asettamista kosteudenhallintaa koskien. Rakennus-
valvonnalla on mahdollisuus antaa määräyksiä myös hankkeen edetessä. (Kosteuden-
hallintaselvitys: merkitys ja sisältö 2018.) 
Selvitykseen rakennushankkeeseen ryhtyvä asettaa vaatimustasot ja reunaehdot ja 
muodostaa toimintamallin kosteudenhallinnalle hankkeessa. Hyvin laadittu selvitys 
muodostaa tiekartan rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheesta aina rakennuk-
sen käyttöön asti. Selvityksen noudattamiseen on sitoutettava kaikki hankkeen osa-
puolet ja se liitetään suunnittelu- ja urakkatarjouspyyntöihin sekä lopullisiin sopimus-
asiakirjoihin. (Mts.) 
4.2 Kosteudenhallintaselvityksen sisältö 
Kosteudenhallintaselvityksessä esitetään hankkeen yleistiedot, jotka sisältävät hank-
keen tyypin, erityispiirteet, kosteusriskiluokan ja aikataulut eri vaiheille. (Kosteuden-
hallintaselvitys: merkitys ja sisältö 2018.) 
Selvityksessä esitetään myös kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Hankkeeseen tu-
lee nimetä kosteudenhallintakoordinaattori, jonka osalta esitetään pätevyys, tehtä-
vät, velvollisuudet ja valtuudet hankkeessa. Suunnittelijoiden ja valvojan vastuut ja 
tehtävät esitetään kosteudenhallinnan osalta. Työmaa toteutuksen osalta nimetään 
henkilöt, jotka vastaavat kosteudenhallinnasta, mittauksista ja työvaiheiden tarkas-
tuksista. (Mts.) 
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Hankkeeseen ryhtyvä esittää myös konkreettiset vaatimukset suunnittelu- ja rakenta-
misvaiheeseen. Suunnittelun osalta asetettuja vaatimuksia voivat olla esimerkiksi ris-
kiarviot, luotettavat rakennusfysikaaliset suunnitteluratkaisut, käytönaikaista toimi-
vuutta ja seurantaa edesauttavat suunnitteluratkaisut. Suunnittelijoiden osalta esite-
tään myös kelpoisuudet. Rakentamisvaiheeseen ryhtyvä esittää vaatimukset esimer-
kiksi työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisällöstä, henkilöresursseista kosteu-
denhallintaan, työntekijöiden perehdytys kosteudenhallintaan ja ohjeet raportoin-
nille, hyväksyttämismenetelmille ja dokumentoinnille. Selvitys pitää sisällään myös 
kosteudenhallinnan kokonaisuuden varmistamisen käyttöönottovaiheelle. Ryhtyvä 
esittää vaatimuksia kyseisen vaiheen dokumentoinnille, aikatauluille, käyttö- ja 
huolto-ohjeille ja huoltohenkilöstön perehdyttämiselle. (Mts.) 
Ryhtyvän tulee lisäksi osoittaa toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallintavaati-
musten varmentamiselle. Näiden osalta tulee esittää, kuinka kosteusriskit kartoite-
taan ja kuinka toimitaan niiden välttämiseksi. Ryhtyvä esittää suunnittelunohjauksen 
osalta menettelytavan, jolla päästään riskittömiin ratkaisuihin ja kuinka varmistetaan, 
että suunnitelmat ovat toteutettavissa. Rakennustyön osalta tilaajan on kuvattava, 
mitä toimenpiteitä pääurakoitsijan on tehtävä ja hyväksytettävä kosteudenhallinta-
koordinaattorilla ennen rakennustyön aloittamista, työn aikana ja rakennuksen val-
mistuessa. Tämä pitää sisällään esimerkiksi perehdyttämisen, varmentamismenette-
lyt, dokumentoinnin, yhteistoiminnan ja raportoinnin. Tilaajan täytyy myös esittää 
toimenpiteet, joilla osoitetaan rakennuksen terveellisyys ja suunnittelun mukainen 
rakennusfysikaalinen toiminta. Mikäli tilaaja on asettanut rakennukselle käytönaikai-
sia vaatimuksia, tulee ne esittää käyttö- ja huolto-ohjeessa. (Mts.) 
4.3 Erityismenettely 
Kosteudenhallintaselvityksen merkitys rakennusvalvonnalle on, että rakennushank-
keen tilaaja osoittaa tahtoa ja kykyä hoitaa kosteudenhallintaan liittyvät asiat hank-
keessa. Myös hankkeen erityispiirteet tulee huomioida. Rakennusvalvonta arvioi sel-
vityksen riittävyyttä ja varmistaa, että tilaajalla on riittävät edellytykset huolehtimis-
velvollisuutensa täyttämiseksi rakennuksen terveellisyysvaatimusten osalta. Tämän 
arvion perusteella viranomainen harkitsee mahdollisten lupamääräysten (erityisme-
nettely) asettamista hankkeen kosteudenhallinnalle. Tarvittaessa määräyksiä voidaan 
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antaa vielä aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana. (Kosteudenhallintaselvitys: 
merkitys ja sisältö 2018.) 
Mikäli kosteudenhallintaselvityksessä ilmoitetaan, että hanke toteutetaan Kuiva-
ketju10-toimintamallin mukaisesti ja kosteudenhallintakoordinaattori on nimetty 
ajoissa, ei lupamääräyksille ole tarvetta. Kosteudenhallintakoordinaattori on nimet-
tävä viimeistään ennen aloituskokousta. Mikäli Kuivaketju10:ä ei oteta käyttöön ja 
kosteudenhallintaselvitys on puutteellinen voi rakennusvalvonta määrätä, että hank-
keessa on noudatettava erityismenettelyä. Puutteet voivat koskea esimerkiksi var-
mentamisohjelmaa, voimavaroja tai epäselvyyksiä kosteudenhallintakoordinaattorin 
tehtävissä. Myös erityisen vaativissa kohteissa viranomainen voi edellyttää erityisme-
nettelyä. (Mts.) 
Eritysmenettely voidaan määrätä MRL 150 d §:n mukaan. Viranomainen voi määrätä, 
että hankkeeseen on tehtävä laadunvarmistusselvitys (MRL 121 a §) kosteudenhallin-
nan osalta, joka tulee esittää rakennusvalvonnassa ennen aloituskokouksen koolle 
kutsumista. Viranomainen voi myös vaatia hankkeen rakennusfysikaalisen vaativuu-
den perusteella ulkopuolisen tarkastuksen (MRL 150 c §) siitä, täyttävätkö suunnitte-
luratkaisut terveellisyydelle ja rakennusfysikaaliselle toimivuudelle säädetyt vaati-
mukset. Myös toteutukselle voidaan määrätä ulkopuolinen tarkastus (MRL 150 c §). 
Tällöin varmistetaan, että terveellisyydelle ja rakennusfysikaaliselle toimivuudelle 
säädetyt vaatimukset täyttyvät. Ulkopuoliset tarkastajat hyväksytetään rakennusval-
vonnassa. (Rakennushankkeen kokonaisvaltainen kosteudenhallinta 2017.) 
5 Jyväskylän rakennusvalvonta ja kosteudenhallintaselvitys 
Paikalliselle rakennusvalvonnalle haasteita ovat tuoneet vuoden vaihteessa käyttöön-
otetut uudet asetusmuutokset ja 1.2.2018 sähköiseen lupajärjestelmään siirtyminen. 
Nämä muutokset tarkoittavat uusien toimintatapojen ja käytäntöjen kehittämistä. 
Uusi asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tuo myös osaltaan muu-
toksia rakennusvalvonnan lupa- ja valvontaprosesseihin. Jyväskylän rakennusval-
vonta kuuluu TOPTEN-rakennusvalvontoihin, joiden tarkoituksena on muodostaa yh-
tenäisiä tulkintoja säännöksistä ja säännösmuutoksista. PKS Rava julkaisee TOPTEN-
korttiluettelossa rakennusvalvontojen yhtenäisiä tulkintoja. Keskustelussa Jyväskylän 
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rakennusvalvonnan johtavan rakennustarkastaja Raimo Strömin kanssa keskityttiin 
opinnäytetyön sisällön mukaisesti käytänteisiin, jotka koskevat suuria rakennusliik-
keitä ja heidän tyypillisiä kohteita. Keskustelussa oli tarkoitus selventää opinnäyte-
työn sisältöä paikallisesta näkökulmasta, käytänteistä, Kk10:stä, kosteudenhallinta-
selvityksestä ja kuinka uusien käytänteiden käyttöönotto on sujunut niin rakennus-
valvonnan kuin rakentajien näkökulmasta. (Ström 2018.) 
Lähtökohtana Jyväskylässä on, että kosteudenhallintaselvitys tehdään TOPTEN -tul-
kintakortti 117 c 01 -ohjeen mukaisesti. Mikäli hankkeessa otetaan käyttöön Kk10, 
kosteudenhallintaselvitystä ei tarvitse täyttää kokonaisuudessaan vaan riittää mai-
ninta Kk10:n käyttöönotosta ja hankkeeseen tulee nimetä kosteudenhallintakoordi-
naattori. Rakennusvalvonnan kannalta toivottavaa olisi, että Kk10 otettaisiin mahdol-
lisimman laajasti käyttöön kohteissa, joihin se sopii. Rakennusvalvonnan näkökul-
masta se sopii ensisijaisesti uudiskohteisiin ja isojen rakennusliikkeiden hankkeisiin. 
Tällä hetkellä kosteudenhallinnassa tapahtuneet muutokset eivät ole vielä kaikille 
toimijoille tuttuja ja termienkin osalta on vielä epäselvyyttä. Rakennusvalvonnalle tu-
levat kosteudenhallintaselvitykset ovat vielä usein hyvin pelkistettyjä ja puutteellisia 
ja niitä joudutaankin usein korjaamaan ja täydentämään. Vaikka tulkintakortin ohje 
on lyhyt, se sisältää kuitenkin tiiviissä paketissa paljon informaatiota ja kosteudenhal-
lintaselvityksen tekeminen sen pohjalta vaatii osaamista ja perehtymistä. Tästäkin 
syystä Kk10 halutaan käyttöön isoille toimijoille, koska se avulla saadaan kaikille yhte-
näiset ja selkeät pelisäännöt. Rakennusvalvonnan näkökulmasta on myös tärkeää, 
että Kk10 otetaan käyttöön heti hankkeen alkuvaiheessa ja se ei ole pelkästään työ-
maalla käytettävä toimintamalli vaan Kk10:n ohjeiden mukaisesti kosteusriskejä tor-
jutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa. (Mts.) 
Riippumatta siitä kuinka tilaaja on kosteudenhallintaselvityksen tehnyt, jää sen val-
vonnasta ja toteutuksen seurannasta iso vastuu kosteudenhallintakoordinaattorille. 
Tärkeää on, että kosteudenhallintakoordinaattori on ulkopuolinen, riippuman ja pä-
tevä henkilö ja nimetty ajoissa. Luontevinta olisi, että hankkeen kosteudenhallinta-
koordinaattori toimisi hankkeessa myös esimerkiksi turvallisuuskoordinaattorina tai 
valvojana. Tämä siitä syystä, että kosteudenhallintakoordinaattorilla on keskeinen 
rooli onnistuneen toimintamallin toteutuksen kannalta ja se vaatii merkittävää ajal-
lista panosta ja asiantuntijuutta. (Mts.) 
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Rakennusvalvonta itse seuraa ja valvoo lupaehtojen täyttymistä työmaanaloitusko-
kouksessa, rakennusaikaisissa katselmuksissa ja käyttöönottokatselmuksissa. Puut-
teellisten resurssien ja ajankohtaisten muutosten myötä rakennusvalvonnalla ei ole 
mahdollista valvoa hankkeen kaikissa vaiheissa kosteudenhallistaselvityksen tai 
Kk10:n toteutusta. Katselmuksissa todennetaan, että toiminta on luvan mukaista. 
Myös tapoja joilla kosteudenhallintaselvityksen toteutusta seurataan ja kehitetään, 
mietitään tällä hetkellä rakennusvalvonnassa. Tällaisia tapoja saattavat olla esimer-
kiksi Kk10:stä koordinaattorin RALA:lle raportoitavat dokumentit tai kosteudenhallin-
nan seuraaminen sähköisestä järjestelmästä. (Mts.) 
Mikäli hankkeessa on otettu käyttöön Kk10 tai kosteudenhallintasuunnitelma on hy-
vin tehty ja niiden mukaan on toimittu, ei erityismenettelyille yleensä ole tarvetta. 
Erityismenettely saatetaan määrätä kuitenkin kohteen erityispiirteiden mukaan. Esi-
merkiksi korkeissa rakennuksissa voi tulla kyseeseen kosteustekninen erityismenet-
tely. Tällöin varmistetaan suunnittelun kautta, että esimerkiksi viistosateista ja tuu-
lenpaineista aiheutuvat kosteustekniset riskit on huomioitu suunnitelmissa. (Mts.) 
Korjausrakentamisessa tulee arvioida, toimiiko Kk10 hankkeessa vai onko kosteuden-
hallintaselvitys TOPTEN-tulkintakortin ohjeen mukaisesti parempi vaihtoehto. Toi-
mintamallin valintaan vaikuttaa olennaisesti korjaustyön perusteellisuus ja kohteen 
kosteusriskien määrä. Mikäli Kk10 riskilistan sisältämät riskit eivät lähtökohtaisesti 
sovi hankkeeseen niin toimintamallista saattaa muodostua liian raskas tapa toteuttaa 
kosteudenhallintaa. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu auttaa ja opastaa rakenta-
jia, joten epäselvyyksiä ja ratkaisumalleja kannattaa selvittää yhteistyössä heidän 
kanssa. (Mts.) 
6 Pohdinta 
Uusi kosteusasetus edellyttää, että rakennushankkeessa on käytössä joku toiminta-
malli, joka kattaa hankkeen kaikki vaiheet. Tällä hetkelle osa yrityksistä luo omia toi-
mintamalleja ja osa käyttää Kuivaketju10:ä tai ainakin kokeilee sen käyttöä. Työtä 
tehdessä oli huomattavissa, että kosteudenhallintaselvitys terminä ei ole vielä kaikille 
osapuolille selvä ja mitä se laajuudessaan tarkoittaa. Kk10 on laajuudeltaan riittävä 
toimintamalli, joka täyttää myös rakennusvalvonnan vaatimukset. Käyttämällä sitä, 
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antaa se myös juridista selkänojaa, mikäli hankkeessa tulee ongelmia. Mikäli yritykset 
luovat omia toimintamalleja on tärkeää varmistaa, mitä toimintamallin tulee sisältää. 
Mikäli halutaan kehittää omia toimintamalleja niin mielestäni ennen sitä olisi syytä 
käyttää Kuivaketju10:ä, koska sen avulla ymmärtää, mitä vaatimuksia uusi asetus tuo. 
Vertailtaessa Kk10:ä ja PKS Rava:n tulkintakorttia kosteudenhallintaselvityksestä, voi 
huomata yhtäläisyydet sisällöissä. Nämä toimintamallit puolestaan kytkeytyvät uu-
teen asetukseen, koska myös siinä on keskitytty entistä enemmän tärkeimpiin kos-
teusriskeihin ja niiden torjuntaan. 
Imagollisesti uskon Kk10:n hyödyttävän myös esimerkiksi rakennusliikettä, joka to-
teuttaa omia kohteitaan toimintamallin mukaisesti. Hyödyt perustuvat Kuiva-
ketju10:n medianäkyvyyteen ja se on terminä tuttu jo myös muillekin kuin alan toimi-
joille. Tätä tekijää rakennusliikkeet voivat käyttää markkinoinnissa ja luoda uskotta-
vuutta omalle toiminnalleen. Tällöin kannattaa myös miettiä Kuivaketju10-statuksen 
hakemista rakennukselle. Statuksen hakeminen ei ole pakollista, mutta uskon sen 
tuovan lisäarvoa. Ongelmat kosteudenhallinnassa tuovat merkittäviä taloudellisia ja 
imagollisia haittoja. Läpinäkyvyys toiminnassa on tärkeää, mutta koska kosteuteen 
liittyvät asiat ovat ihmisille hyvin herkkiä, tulee oikeaan viestintään panostaa ja miet-
tiä viestittäviä asioita tarkasti. 
Kosteudenhallintaselvityksestä on vielä virallista materiaalia niukasti, joka hankaloitti 
myös opinnäytetyön tekemistä. Uusi RIL 250-2018 julkaistaan piakkoin ja sitä tarvi-
taan selventämään keskeisiä termejä, niiden sisältöä ja tulkintoja helppolukuisessa 
muodossa. Tällaisia termejä ovat esimerkiksi kosteudenhallinta-asiakirja, kosteuden-
hallintaselvitys, riskiluokat, kosteudenhallinnan menettelytavat ja kosteudenhallinta-
suunnitelma. Vaikka osa termeistä on ennestään tuttuja ja ovat olleet käytössä jo pit-
kään niin nyt uusien toimintamallien myötä syntyy päällekkäisyyksiä ja epäselvyyksiä 
ja niiden tarpeellisuutta sekä roolia on syytä arvioida. Esimerkiksi opinnäytetyön ti-
laajan työmaan kosteudenhallintasuunnitelma, jota muokataan hankekohtaisesti, on 
lähtökohtaisesti jo hyvin kattava ja siinä on paljon päällekkäisyyksiä Kk10:n kanssa. 
Mielestäni työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta voisi siirtää tiettyjä selkeitä 
tehtäviä Kk10:iin, jolloin riittää, että ne dokumentoidaan yhteen paikkaan. Kosteu-
denhallintasuunnitelmaa voisi tällöin kehittää enemmän yleiseksi ohjeeksi/työka-
luksi, joka sisältäisi esimerkiksi toimivaksi todettuja käytänteitä työmaa-aikaisesta 
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lämmittämisestä ja ilmanvaihdosta, holvien väliaikaisista vedenpoistoista, varastoin-
nin suunnittelusta, kuinka työvaiheiden käynnistyessä varmistetaan käytettävien ma-
teriaalien kuivuus ja perehdytys kosteudenhallintaan, valitun toimintamallin mukai-
sesti. Tämä lähestymistapa mielestäni mahdollistaisi tavan ylittää työmaavaiheelle 
asetut tavoitteet ja velvoitteet, mikäli haluttaisiin tuottaa lisäarvoa laadullisin kei-
noin. 
Kuivaketju10 toimii mielestäni parhaiten uudiskohteissa. Toimintamallin omaksumi-
nen vaatii ensimmäisellä kerralla varmasti työtä ja aikaa. Vaikka riskilista ja tehtävät 
muuttuvat hankkeen erityispiirteiden ja vaativuusluokan mukaan, niin jatkossa sen 
käyttö kuitenkin helpottuu ja nopeutuu, koska muutokset ovat pieniä. Toimintamallin 
sujuva toteutus edellyttää hyvää yhteistyötä hankkeen osapuolilta ja yhtenäisten toi-
mintatapojen muodostumista. Kosteudenhallintakoordinaattorin rooli on iso eli on 
syytä varmistaa, että hän ymmärtää roolinsa ja hänellä on riittävästi aikaa työnsä to-
teutukseen. Korjaushankkeissa Kk10 voi muodostua liian raskaaksi. Mikäli korjaus-
hanke on perusteellinen eli jäljelle jää vain talon runko ja pihat kaivetaan auki niin sil-
loin mielestäni Kk10 voisi olla toimiva vaihtoehto. Mikäli korjauksen perusteellisuus 
on vähäisempi ja kosteusriskejä vähemmän niin kosteudenhallintaselvitys esimerkiksi 
PKS Rava -ohjeen mukaisesti tehtynä voisi olla järkevämpää. Tässäkin tapauksessa 
toimintamallin tulee kattaa koko hanke ja toimivan toimintamallin kehittäminen vaa-
tii työtä. 
Kuivaketju10:ä kehitetään edelleen ja onkin tärkeää ymmärtää, että toimintamallista 
tulee pysyvä työkalu. Työmailla dokumentointi on siirtymässä erilaisiin pilvipalve-
luohjelmistoihin, joissa tärkeänä osana on mobiilisovellukset. Näiden avulla pysty-
tään helpottamaan ja nopeuttamaan dokumentointia. Työtä tehdessä ajattelin, että 
työmaan kannalta olisi hyvä, jos Kk10:n dokumentointi voitaisiin tehdä esimerkiksi 
Congrid -sovelluksella. Sami Saari RALA:lta kertoikin, että sen eteen tehdään jo töitä 
ja mikäli rajapinta saadaan avattua niin pääurakoitsijan kuittaukset ja dokumentoin-
nit voitaisiin tehdä kokonaan Congridissa ja RALA:n sähköistä järjestelmää ei tarvitsisi 
työmaalla käyttää ollenkaan. Tästä tietoa tulee varmastikin lisää kesän aikana. 
Työssä oli alun perin tarkoitus tarkastella myös kosteudenhallintaselvityksen kustan-
nusvaikutuksia. Suurimmat vaikutukset tulevat mielestäni suunnittelun kautta. Suun-
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nittelun työmäärän voidaan olettaa lisääntyvän ja suunnittelun kautta tulee myös uu-
sia detaljeja työmaalle toteutettavaksi, jotka nostavat myös työmaan kustannuksia. 
Kosteudenhallintakoordinaattorin myötä myös valvontakustannukset nousevat. Ko-
konaisrakennusajan voidaan olettaa kasvavan ja tämä nostaa kustannuksia. Toinen 
puoli uudistuksessa on, että mikäli kosteudenhallintaan keskittymällä pystytään vä-
hentämään mahdollisten takuukorjausten määrää niin se voi vaikuttaa kokonaiskus-
tannuksiin myös alentavasti. Kustannusvaikutukset jäivät työssä yksityiskohtaisem-
min tutkimatta, koska työtä ei ole liitetty tiettyyn rakennushankkeeseen. Yleisellä ta-
solla kustannuksia on hankalaa määritellä euromääräisesti, koska kustannusvaikutuk-
set muodostuvat hankkeen luonteen ja kosteusteknisen vaativuuden mukaan. Joka 
kohde on erilainen, kuten myös kustannusvaikutukset. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa kosteudenhallintaselvityksestä, keskit-
tyen valmiiseen toimintamalliin eli Kuivaketju10:iin. Esittää tavat, kuinka toteuttaa 
uuden asetuksen vaatimukset paikallisesti ja mitä asioita kannattaa huomioida onnis-
tuneen lopputuloksen kannalta. Näiden tavoitteiden osalta työ onnistui kohtuulli-
sesti. Työtä tehdessä tuli eteen asioita, joihin keskittymällä työlle olisi voinut saanut 
lisäarvoa, mutta aikataulullisesti niihin paneutuminen ei ollut mahdollista. Työmaan 
toimintaohjeen tarkoitus on esittää lyhyesti toimintamallin pääkohdat työmaan nä-
kökulmasta. Tämä on monelta osin tiivistelmä opinnäytetyön sisällöstä ja sen tarkoi-
tus on antaa kuva siitä, mitä uutta Kk10 tuo heidän työhönsä. Vaikka työ jäi tietyiltä 
osin hieman suppeaksi niin työtä tehdessä selvisi myös, että uudet muutokset jalkau-
tuvat hitaasti ja perustiedoillekin on vielä tarvetta. Haastavinta asetuksen toteutta-
misen kannalta on löytää ja kehittää erilaisille hankkeille toimivat kosteudenhallinnan 
toimintamallit ja saada käytännöt sujuviksi. Tämä ongelma koskee varsinkin korjaus-
rakentamista. 
Laadullisessa tutkimuksessa työn luotettavuus määräytyy pitkälti työn alkuvaiheessa, 
jolloin kerätään ja analysoidaan aineistoa. Työn aihe on edelleen aika uusi ja toimin-
tamalleja ja toimintatapoja kosteudenhallintaselvityksen osalta kehitetään edelleen. 
Tämä johti työssä siihen, että tiettyjä asioita on jätetty käsittelemättä, koska virallista 
tietoa niistä ei ollut saatavilla. Työssä on pyritty ensisijaisesti käyttämään virallisia 
lähteitä ja sellaisten henkilöiden ja toimijoiden julkaisuja, jotka ovat olleet mukana 
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uuden kosteusasetuksen valmistelussa ja Kuivaketju10:n kehittämisessä. Teemahaas-
tattelulla on pyritty lisäämään työn luotettavuutta.  
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